


Утверждаю:
 Директор
 ГБПОУ НСО «Новосибирский
 промышленно-энергетический
 колледж»
 М.Ю. Затолокин

**План подготовки проведения демонстрационного экзамена и подготовка
 Центра проведения демонстрационного экзамена**

№ п/п	Наименование мероприятий	Дата проведения	ответственный
1.	Участие в совещаниях, направленных на организационные и регулирующие действия по подготовке к проведению экзамена	по плану рассылки	Токмянина А.А.
2.	Подача заявки для участия в экзамене	декабрь 2016 г.	Токмянина А.А.
3.	Обучение экспертов на право оценки выполнения заданий демонстрационного экзамена	5,6 марта 2017 г.	Токмянина А.А.
4.	Подготовка перечень документов для оценки Центра проведения демонстрационного экзамена	до 03 апреля 2017 г.	Токмянина А.А.
5.	Закрепление главных экспертов	14 апреля 2017 г.	Новосибирский центр развития профессионального образования
6.	Формирование окончательного списка участников ДЭ	20 апреля 2017 г.	Токмянина А.А. Рыжов Г.И. Сенчук А.А.
7.	Регистрация участников и экспертов в Esim	30 апреля 2017 г.	Токмянина А.А. Семочкина А.В.
8.	Подготовка графика проведения демонстрационного экзамена	30 апреля 2017 г.	Токмянина А.А.
9.	Размещение информации на сайте Центра проведения демонстрационного экзамена	10 мая 2017 г.	Токмянина А.А. Авилочкина В.С.
10.	Проведение организационного собрания с участниками экзамена	14 апреля 2017 г. 09 июня 2017 г.	Токмянина А.А. Семочкина А.В. Сенчук А.А.
11.	Подготовка приказа о поведении демонстрационного экзамена и утверждение экспертной группы	01 июня 2017 г.	Токмянина А.А.
12.	Проведение организационного собрания с экспертами	Июнь 2017 г.	Токмянина А.А.
13.	Подготовка оборудования площадки ДЭ	Июнь 2017 г.	Сенчук А.А. Колбин И.А.
14.	Контрольная проверка площадки проведения экзамена	09 июня 2017 г.	Новосибирский центр развития профессионального образования
15.	Анализ проведения ДЭ	16 июня 2017 г.	Токмянина А.А.

Зам. директора по УПР



А.А. Токмянина